

Akce: **Kick-off Meeting - zahájení projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost**
Komplexní vzdělávání lidských zdrojů v mlékařství (CZ.1.07/2.3.00/09.0081)

Věc: Zápis z pracovního jednání

Datum: 8.10.2009 (9:45-17:00)

Místo konání: v Hotelu Myslivna, Nad Pisárkami 1, 623 00 Brno



Obr. 1: Hotel Myslivna

Obsahová náročnost projektu si vyžadovalo realizovat první iniciační schůzku jako samostatnou aktivitu. Po podpisu smlouvy o financování projektu byla svolána iniciační schůzka realizačního týmu. Mezi hlavní cíle schůzky patřilo upřesnění časového harmonogramu jednotlivých aktivit projektu, nastavení způsobu komunikace mezi jednotlivými členy týmu, upřesněny úkoly a vymezeny zodpovědnosti za dílčí úkoly. Koordinátor projektu určil zodpovědné garanty jednotlivých aktivit. Meeting přispěl k realizaci celého projektu a mj. vedl k dosažení požadovaných výstupů. Součástí bylo také seznámení a proškolení pracovního týmu s administrativními náležitostmi projektu a systémem vnitřní kontroly. V neposlední řadě se nastavily podmínky a úkoly pro propagaci a publicitu projektu směrem k cílovým skupinám.

Publicita: Akce se konala v důstojném prostředí hotelu Myslivna. Místnost v době konání meetingu odpovídala podmínkám definovaným v Manuálu vizuální identity. Účastníci meetingu obdrželi informační materiály o projektu, vše opatřeno povinnými vizuálními symboly.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Přítomni:

doc. Ing. Květoslava Šustová, Ph.D.	MZLU v Brně	kvetoslava.sustova@mendelu.cz
Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D.	MZLU v Brně	miroslav.juzl@mendelu.cz
Ing. Táňa Lužová	MZLU v Brně	tana.luzova@mendelu.cz
Irma Čapková	MZLU v Brně	capkova@mendelu.cz
prof. MVDr. Ing. Tomáš Komprda, CSc.	MZLU v Brně	tomas.komprda@mendelu.cz
prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc.	MZLU v Brně	zeman@mendelu.cz
Ing. Libor Kahotka, Ph.D.	MZLU v Brně	libor.kahotka@mendelu.cz
Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D.	MZLU v Brně	sarka.dvorakova@mendelu.cz
Ing. Ondřej Polák	MZLU v Brně	xpolak@node.mendelu.cz
Ing. Monika Kozelková	MZLU v Brně	xkozelk2@node.mendelu.cz
Ing. Hana Konečná	MZLU v Brně	xkonec13@node.mendelu.cz
Ing. Daniela Krupková	MZLU v Brně	xkrupkov@node.mendelu.cz
Ing. Petr Roubal, CSc.	VÚM	roubal@milcom-as.cz
Mgr. Jiří Höfer	VÚM	hofer@milcom-as.cz
Ing. Vladimír Černý	VÚM	v.cerny@vum-tabor.cz
doc. RNDr. Ing. Oto Hanuš	VÚCHS	hanus@vuchs.cz
RNDr. Marcela Vyletěllová, Ph.D.	VÚCHS	marcela.vyletelova@vuchs.cz
Ing. Andrea Reslerová	VÚCHS	andrea.reslerova@vuchs.cz
Ing. Eva Samková, Ph.D.	JČU	samkova@zf.jcu.cz,
Ing. Pavel Smetana	JČU	smetana@zf.jcu.cz
Pavčina Pincová	JČU	pincova@zf.jcu.cz
Ing. Miloš Klimeš	ČMSCH	lrnbrno@cmsch.cz
doc. Ing. Jiří Štětina, CSc.	VŠCHT	jiri.stetina@vscht.cz

Přítomným z řad partnerů a potenciálních zájemců o spolupráci byly poskytnuty základní informace o projektu (tj. náplni, cílové skupině, délce trvání, apod.).

1. V rámci úvodního slova pozdravil účastníky děkan Agronomické fakulty MZLU v Brně pan prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc. a vedoucí Ústavu technologie potravin prof. MVDr. Ing. Tomáš Komprda, CSc.
2. Za jednotlivé partnery byli představeni pracovníci podílející se na projektu.
3. Webové stránky projektu budou zatím na adrese všech projektů MZLU v Brně, http://web2.mendelu.cz/af_291_projekty/, než budou nahrazeny stránkami výhradně určenými pro projekt CZ.1.07/2.3.00/09.0081.
4. Adresa pro korespondenci s koordinátorem je doc. Květoslava Šustová (OP VK) - MZLU v Brně (234), Zemědělská 1, 613 00, Brno nebo lze i přes mleko@mendelu.cz.
5. Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D. vysvětlila zásady publicity, význam monitorovacích indikátorů zásady při tvorbě monitorovacích zpráv, podstatné a nepodstatné změny v projektu.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

6. Partneři jsou povinni vést a archivovat dokumentaci podle pravidel obsažených v dokumentech MŠMT a v Příručce pro příjemce finanční podpory z OP VK
7. Pracoviště, dokumenty atd. budou odpovídat zásadám publicity podle pravidel obsažených v dokumentech MŠMT a v Příručce pro příjemce finanční podpory z OP VK.
8. Loga a pokyny zašle kontaktním osobám partnerů manažer projektu.
9. Partneři byli seznámeni se stavem vyhlášených výběrových řízení (MZLU) na oblast kancelářského papíru a informační techniku.
10. Koordinátor a manažer projektu vytvoří další žádost o podstatnou změnu - Přesun finančních prostředků mezi partnery s odůvodněním:
 - o *Na základě zvážení jednotlivých aktivit a faktu, že MZLU v Brně bude přebírat aktivity související s publicitou, auditem, nákupem informační techniky, se partneři projektu dohodli na upraveném rozpočtu projektu podle subjektů.*

Schválený rozpočet

Subjekt	Podíl na nákladech	Procenta
Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o.	1 700 000,00	12,18
Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.	4 500 500,00	32,25
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně	5 022 760,00	35,99
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích	2 730 875,70	19,57

Upravený rozpočet

Subjekt	Podíl na nákladech	Procenta
Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o.	2 965 880,00	21,46
Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.	3 394 580,00	24,57
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně	4 425 013,80	32,02
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích	3 033 001,90	21,95

11. Na základě změn, které nebyly zřejmé partnerům v době uzavírání smluv o partnerství, budou vytvořeny doplňky k partnerským smlouvám.
12. Partneři se shodli na společném postupu v rámci řešení projektu. Pokud některý z partnerů nebude postupovat ve smyslu shody s ostatními partnery, tito odstoupí od řešení projektu.
13. Zástupce VÚCHS přednesl kalkulaci na místní kancelář.
14. Další schůzka bude na VÚM v Praze v pátek 27. 11. 2009.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Úkoly do příští schůzky:

- Vytvoření Žádostí o podstatnou změnu (2x) (**koordinátor a manažer projektu, MZLU v Brně**).
- Uskutečňování školicích workshopů podle harmonogramu akcí v souladu s pravidly OP VK a projektem CZ.1.07/2.3.00/09.0081. Soupis akcí a jejich nástin partnerům na další schůzce (**MZLU, JČU, VÚCHS, VÚM**).

Zápis sestavil: Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D.

Manažer projektu

Dne: 8. 10. 2009

Fotografie z akce:



Obr. 2: Koordinátorka projektu: doc. Ing. Květoslava Šustová, Ph.D.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ



Obr. 3: Projektový tým



Obr. 4: Oběd

CZ.1.07/2.3.00/09.0081 OP VK „Komplexní vzdělávání lidských zdrojů v mlékařství“
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.